
Tema Cykelstier 

 

Hvorfor er emnet relevant: 2022 blev udråbt til cyklens år, hvor der skulle være fokus på at fremme 

cyklismen i Danmark, fordi det gavner både klimaet, folkesundheden og være med til at begrænse trængsel. 

Et af de projekter som blev besluttet i den forbindelse, var cykelstien ved Hvidkilde. Her 2 år senere er 

projektet klar til at blive ibrugtaget. 

 

Hvad er nyt og innovativt: Der er langs ruten og i området ved Hvidkilde mange kulturarvmæssige forhold, 

fredede områder, beskyttede § 3-naturtyper, vandløb og fredede fortidsminder. Alle disse forhold har krævet 

særlig opmærksomhed i projektet og særlig miljøforholdene har krævet meget planlægning under 

udførelsen. Der er ikke plads til cykelstien langs den fredede mølledæmning, så en del af cykelstien er ført 

på en 200 meter lang stibro på vandet. For at tilpasse broen til de kulturarvmæssige forhold, ligner den i 

design de sikkerhedsrækværker der er på stedet, som er en forløber til nutidens autoværn.  

 

Hvad kan andre lære af det: Stien langs Hvidkilde Gods har i mere end 20 år været et hul i stinettet, der har 

hindret stitrafikanterne i at komme fra byerne omkring Ollerup i at komme sikkert ind til Svendborg for at 

arbejde, følge ungdomsuddannelser, fritidsinteresser, mv. Med 2,5 km cykelsti opnås 14 km 

sammenhængende stinet i det Sydfynske.  Ved at tænke i alternative løsninger er det lykkedes at 

gennemføre stiprojektet på trods af diverse fredninger, kulturarv, miljø, bilag iv-arter mv. Selve området er en 

del af et fuglebeskyttelsesområde, havørnen ligger på rede på en ø i søen. Der er fundet hasselmus, 

flagermus, padder (stor vandsalamander og springfrø) og markfirben langs strækningen. Gennemførelsen af 

projektet har været betinget af at udføre anlægsarbejdet på de tidspunkter hvor de forskellige fredninger 

gjorde det muligt. Der er udført afværgeforanstaltninger i forhold til både hasselmus og flagermus i projektet. 

 

Det er muligt at flytte ”kulturarv”, det skal blot gøre nænsomt med de rette myndigheders accept og 

deltagelse. I projektet er flyttet vandfald og brønde i den romantiske have, stien løber på 2 små stibroer forbi 

fredede stenkister og havørnen har fået fred i yngleperioden, så både i 2023 og 2024 har den fået unger.  

 

Tidsplanen hvor fredede dyrearter, arbejdsmiljø og anlægslogistik har skulle gå op i en højere enhed, hvilket 

har været med til at gøre opgaven udfordrende, men også spændende at arbejde med. 

 

Indlægget handler om hvordan man får skabt en cykelsti under vanskelige forhold, fra vugge til vejåbning. 

 

Indlægget vil ydermere indeholdende en række gode råd til hvordan man kommer igennem lignende 

projekter.  

 

Indlægget er især relevant for kommunerne  
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